

Cronograma Físico-Financeiro

1

12/08/2016

Obra: 0007 - PMAT SERVIÇOS PRELIMINARES

Item	Parcela_1	Total
SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)
TOTAL PARCELA	0,00 (0,00%)	25.603,52 (100,00%)
TOTAL ACUMULADO	25.603,52 (100,00%)	