

**CRONOGRAMA - Data: A definir**  
**Obra: REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA**

<b>Descrição</b>	<b>Total</b>	<b>MÊS 1</b>		<b>Total</b>
<b>1. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	<b>1.138,95</b>	1.138,95	100,00%	<b>1.138,95</b>
<b>2. DEMOLIÇÕES E LIMPEZA</b>	<b>15.418,43</b>	15.418,43	100,00%	<b>15.418,43</b>
<b>3. PISO</b>	<b>60.257,27</b>	60.257,27	0,00%	<b>60.257,27</b>
<b>4. PINTURA E DEMARCAÇÃO</b>	<b>3.790,26</b>	3.790,26	0,00%	<b>3.790,26</b>
<b>Total do Orçamento</b>	<b>80.604,91</b>			<b>80.604,91</b>

Taquari, 27 de Julho de 2018