

CRONOGRAMA

Obra: Cobertura Metálica da EMEI São José

Prazo: 1 mês

Descrição	Total	MÊS 1	
1.SERVIÇOS PRELIMINARES	679,56	679,56	100,00%
2. DEMOLIÇÃO	153,95	153,95	100,00%
3. FUNDAÇÕES	1.124,55	1.124,55	100,00%
4. ESTRUTURA	3.368,09	3.368,09	100,00%
5. REPARO EM CONCRETO	78,05	78,05	100,00%
6. FECHAMENTO	861,93	861,93	100,00%
7. COBERTURA	15.436,40	15.436,40	100,00%
8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	644,92	644,92	100,00%
Total do Orçamento	22.347,43	22.347,43	

Taquari, 14 de janeiro de 2020.

