

CRONOGRAMA - Prazo: 30 dias

Obra: Reforma de Pontes sobre as Estradas TK-38, TK-49 e TQ-10

<i>Descrição</i>	<i>Total</i>	<i>MÊS 1</i>	
Reforma	26,465.23	26,465.23	100.00%
Total do Orçamento	26,465.23	26,465.23	

Taquari, 21 de Julho de 2020