

CRONOGRAMA - Prazo: 60 dias

Obra: Colocação Piso Modular Ginásio de Esportes José Fritz Machado

Descrição	MÊS 1		MÊS 2		Total (R\$)
	Valor	%	Valor	%	
GINÁSIO DE ESPORTES JOSÉ FRITZ MACHADO (PAVILHÃO DA LARANJA)	88.079,62	60,00%	58.719,74	40,00%	146.799,36
TOTAL (R\$)	88.079,62		58.719,74		146.799,36

Eng. Sérgio Vinicius Noschang - CREA

Taquari, Abril de 2022