
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI

ANEL VIÁRIO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA m² 2,88                            396,93R$                          1.143,15R$                                    CPU

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 29.827,26                  0,44R$                               13.123,96R$                                  CPU

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid 1,00                            16.525,35R$                     16.525,35R$                                  CPU

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 7,00                            16.137,69R$                     112.963,83R$                                CPU

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 143.756,29R$                                

2 CAPEAMENTO ASFÁLTICO

2.1 REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL m² 385,00                        21,92R$                            8.439,18R$                                    97636

2.2 TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO - DMT 5 KM m³xkm 385,00                        2,53R$                               974,04R$                                       93588

2.3 REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1ª CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ 115,49                        11,46R$                            1.323,50R$                                    101230

2.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 4 KM m³xkm 577,45                        2,53R$                               1.460,93R$                                    93588

2.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ 144,35                        1,63R$                               235,27R$                                       100574

2.6 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² 385,00                        2,64R$                               1.016,39R$                                    100576

2.7 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 30CM) m³ 115,49                        124,06R$                          14.327,67R$                                  96400

2.8 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA RACHÃO m³ 161,68                        7,68R$                               1.241,68R$                                    100974

2.9 TRANSPORTE DE BRITA RACHÃO ATÉ 30 KM - DMT 30 KM m³xkm 4.850,40                     2,00R$                               9.700,80R$                                    95875

2.10 TRANSPORTE DE BRITA RACHÃO ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM m³xkm 3.233,60                     0,79R$                               2.554,53R$                                    93590

2.11
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE (E= 20 CM)
m³ 76,99                          136,54R$                          10.512,20R$                                  96396

2.12 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA m³ 112,91                        7,68R$                               867,13R$                                       100974

2.13 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ATÉ 30 KM - DMT 30 KM m³xkm 3.387,30                     2,00R$                               6.774,60R$                                    95875

2.14 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM m³xkm 2.258,20                     0,79R$                               1.783,97R$                                    93590

2.15 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 m² 385,00                        11,85R$                            4.562,23R$                                    96401 (CPU)

2.16 FRESAGEM DESCONTINUA m² 2.145,05                     10,54R$                            22.608,81R$                                  96001+95875

2.17 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C m² 2.145,05                     3,76R$                               8.065,38R$                                    96402 (CPU)

2.18 CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 85,79                          1.692,17R$                       145.171,25R$                                95995 (CPU)

2.19 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE ton 219,16                        4,88R$                               1.069,49R$                                    101002

2.20 TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM txkm 6.574,80                     1,35R$                               8.875,97R$                                    95878

2.21 TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM txkm 4.383,20                     0,53R$                               2.323,08R$                                    93596

2.22 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C m² 4.772,33                     3,76R$                               17.943,96R$                                  96402 (CPU)

2.23 CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 95,44                          1.692,17R$                       161.500,70R$                                95995 (CPU)

2.24 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE ton 243,83                        4,88R$                               1.189,89R$                                    101002

2.25 TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM txkm 7.314,90                     1,35R$                               9.875,11R$                                    95878

2.26 TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM txkm 4.876,60                     0,53R$                               2.584,59R$                                    93596

2.27 LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 29.827,26                  3,00R$                               89.481,78R$                                  CPU

2.28 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C m² 29.827,26                  3,76R$                               112.150,47R$                                96402 (CPU)

2.29
CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 5CM), 

EXCLUSIVE TRANSPORTE
m³ 1.491,33                     1.692,17R$                       2.523.583,85R$                             95995 (CPU)

2.30 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE ton 3.810,00                     4,88R$                               18.592,76R$                                  101002

2.31 TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM txkm 114.300,00                1,35R$                               154.304,98R$                                95878

2.32 TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM txkm 76.200,00                  0,53R$                               40.385,97R$                                  93596

TOTAL DO ITEM 2 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO 3.385.482,16R$                            

3 SINALIZAÇÃO

3.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 1.270,11                     2,15R$                               2.730,70R$                                    99814

3.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA EIXO  (L= 12CM) m 2.789,17                     4,89R$                               13.638,99R$                                  102512

3.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, BORDOS (L= 12 CM) m 3.300,08                     4,89R$                               16.137,40R$                                  102512

3.4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 539,40                        41,59R$                            22.433,61R$                                  5213404

3.5
PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE)  - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 

50CM
unid 51,00                          685,22R$                          34.946,22R$                                  34723+21014

3.6 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 8.948,15                     0,97R$                               8.679,66R$                                    CPU

TOTAL DO ITEM 3 - SINALIZAÇÃO 98.566,58R$                                  

TOTAL GLOBAL 3.627.805,03R$                            

Fevereiro/2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE  R$ - UNITÁRIO TOTAL DATA BASE: DEZ/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI

ANEL VIÁRIO

LOCAL: RUA JULIO DE CASTILHOS

TRECHO: DISTRITO INDUSTRIAL - HUMERO C. CUNHA

ÁREA: 1.723,79m X 7,47m + 146,90 (BOCAS)= 13.023,61 m²

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA m² 2,88                            396,93R$                          1.143,15R$                                    CPU

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 13.023,61                  0,44R$                               5.730,38R$                                    CPU

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid 16.525,35R$                     -R$                                              CPU

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 16.137,69R$                     -R$                                              CPU

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 6.873,53R$                                    

2 CAPEAMENTO ASFÁLTICO

2.1 REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL m² 326,61                        21,92R$                            7.159,29R$                                    97636

2.2 TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO - DMT 5 KM m³xkm 326,61                        2,53R$                               826,32R$                                       93588

2.3 REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1ª CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ 97,98                          11,46R$                            1.122,85R$                                    101230

2.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 4 KM m³xkm 489,90                        2,53R$                               1.239,44R$                                    93588

2.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ 122,47                        1,63R$                               199,62R$                                       100574

2.6 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² 326,61                        2,64R$                               862,25R$                                       100576

2.7 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 30CM) m³ 97,98                          124,06R$                          12.155,39R$                                  96400

2.8 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA RACHÃO m³ 137,17                        7,68R$                               1.053,46R$                                    100974

2.9 TRANSPORTE DE BRITA RACHÃO ATÉ 30 KM - DMT 30 KM m³xkm 4.115,10                     2,00R$                               8.230,20R$                                    95875

2.10 TRANSPORTE DE BRITA RACHÃO ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM m³xkm 2.743,40                     0,79R$                               2.167,28R$                                    93590

2.11
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE (E= 20 CM)
m³ 65,32                          136,54R$                          8.918,79R$                                    96396

2.12 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA m³ 95,80                          7,68R$                               735,74R$                                       100974

2.13 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ATÉ 30 KM - DMT 30 KM m³xkm 2.874,00                     2,00R$                               5.748,00R$                                    95875

2.14 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM m³xkm 1.916,00                     0,79R$                               1.513,64R$                                    93590

2.15 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 m² 326,61                        11,85R$                            3.870,32R$                                    96401 (CPU)

2.16 FRESAGEM DESCONTINUA m² 1.147,48                     10,54R$                            12.094,43R$                                  96001+95875

2.17 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C m² 1.147,48                     3,76R$                               4.314,52R$                                    96402 (CPU)

2.18 CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 45,89                          1.692,17R$                       77.653,68R$                                  95995 (CPU)

2.19 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE ton 117,23                        4,88R$                               572,08R$                                       101002

2.20 TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM txkm 3.516,90                     1,35R$                               4.747,81R$                                    95878

2.21 TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM txkm 2.344,60                     0,53R$                               1.242,63R$                                    93596

2.22 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C m² 4.772,33                     3,76R$                               17.943,96R$                                  96402 (CPU)

2.23 CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 95,44                          1.692,17R$                       161.500,70R$                                95995 (CPU)

2.24 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE ton 243,83                        4,88R$                               1.189,89R$                                    101002

2.25 TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM txkm 7.314,90                     1,35R$                               9.875,11R$                                    95878

2.26 TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM txkm 4.876,60                     0,53R$                               2.584,59R$                                    93596

2.27 LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 13.023,61                  3,00R$                               39.070,83R$                                  CPU

2.28 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C m² 13.023,61                  3,76R$                               48.968,77R$                                  96402 (CPU)

2.29
CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 5CM), 

EXCLUSIVE TRANSPORTE
m³ 651,18                        1.692,17R$                       1.101.907,26R$                             95995 (CPU)

2.30 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE ton 1.663,63                     4,88R$                               8.118,51R$                                    101002

2.31 TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM txkm 49.908,90                  1,35R$                               67.377,01R$                                  95878

2.32 TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM txkm 33.272,60                  0,53R$                               17.634,47R$                                  93596

TOTAL DO ITEM 2 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO 1.632.598,84R$                            

3 SINALIZAÇÃO

3.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 778,10                        2,15R$                               1.672,91R$                                    99814

3.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA EIXO  (L= 12CM) m 1.534,08                     4,89R$                               7.501,66R$                                    102512

3.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, BORDOS (L= 12 CM) m 3.300,08                     4,89R$                               16.137,40R$                                  102512

3.4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 198,00                        41,59R$                            8.234,82R$                                    5213404

3.5
PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE)  - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 

50CM
unid 22,00                          685,22R$                          15.074,84R$                                  34723+21014

3.6 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 3.907,08                     0,97R$                               3.789,86R$                                    CPU

TOTAL DO ITEM 3 - SINALIZAÇÃO 52.411,49R$                                  

TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: 1.691.883,86R$                            

Fevereiro/2022

DATA BASE: DEZ/2021QUANTIDADE  R$ - UNITÁRIO TOTALITEM DESCRIÇÃO UNID



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI

ANEL VIÁRIO

LOCAL: RUA HUMERO C. CUNHA

TRECHO: RUA JULIO DE CASTILHOS - RUA SETE DE SETEMBRO

ÁREA: 103,39m X 7,00m + 151,21 (BOCAS)= 874,94 m²

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA m² 396,93R$                          -R$                                              CPU

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 874,94                        0,44R$                               384,97R$                                       CPU

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid 16.525,35R$                     -R$                                              CPU

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 16.137,69R$                     -R$                                              CPU

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 384,97R$                                       

2 CAPEAMENTO ASFÁLTICO

2.1 REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL m² 21,92R$                            -R$                                              97636

2.2 TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO - DMT 5 KM m³xkm -                              2,53R$                               -R$                                              93588

2.3 REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1ª CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ -                              11,46R$                            -R$                                              101230

2.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 4 KM m³xkm -                              2,53R$                               -R$                                              93588

2.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ -                              1,63R$                               -R$                                              100574

2.6 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² -                              2,64R$                               -R$                                              100576

2.7 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 30CM) m³ -                              124,06R$                          -R$                                              96400

2.8 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA RACHÃO m³ -                              7,68R$                               -R$                                              100974

2.9 TRANSPORTE DE BRITA RACHÃO ATÉ 30 KM - DMT 30 KM m³xkm -                              2,00R$                               -R$                                              95875

2.10 TRANSPORTE DE BRITA RACHÃO ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM m³xkm -                              0,79R$                               -R$                                              93590

2.11
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE (E= 20 CM)
m³ -                              136,54R$                          -R$                                              96396

2.12 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA m³ -                              7,68R$                               -R$                                              100974

2.13 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ATÉ 30 KM - DMT 30 KM m³xkm -                              2,00R$                               -R$                                              95875

2.14 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM m³xkm -                              0,79R$                               -R$                                              93590

2.15 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 m² -                              11,85R$                            -R$                                              96401 (CPU)

2.16 FRESAGEM DESCONTINUA m² 10,54R$                            -R$                                              96001+95875

2.17 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C m² -                              3,76R$                               -R$                                              96402 (CPU)

2.18 CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ -                              1.692,17R$                       -R$                                              95995 (CPU)

2.19 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE ton -                              4,88R$                               -R$                                              101002

2.20 TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM txkm -                              1,35R$                               -R$                                              95878

2.21 TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM txkm -                              0,53R$                               -R$                                              93596

2.22 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C m² 3,76R$                               -R$                                              96402 (CPU)

2.23 CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ -                              1.692,17R$                       -R$                                              95995 (CPU)

2.24 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE ton -                              4,88R$                               -R$                                              101002

2.25 TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM txkm -                              1,35R$                               -R$                                              95878

2.26 TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM txkm -                              0,53R$                               -R$                                              93596

2.27 LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 874,94                        3,00R$                               2.624,82R$                                    CPU

2.28 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C m² 874,94                        3,76R$                               3.289,77R$                                    96402 (CPU)

2.29
CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 5CM), 

EXCLUSIVE TRANSPORTE
m³ 43,74                          1.692,17R$                       74.015,51R$                                  95995 (CPU)

2.30 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE ton 111,74                        4,88R$                               545,29R$                                       101002

2.31 TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM txkm 3.352,20                     1,35R$                               4.525,47R$                                    95878

2.32 TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM txkm 2.234,80                     0,53R$                               1.184,44R$                                    93596

TOTAL DO ITEM 2 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO 86.185,30R$                                  

3 SINALIZAÇÃO

3.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 27,65                          2,15R$                               59,44R$                                          99814

3.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA EIXO  (L= 12CM) m 95,42                          4,89R$                               466,58R$                                       102512

3.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, BORDOS (L= 12 CM) m -                              4,89R$                               -R$                                              102512

3.4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 16,20                          41,59R$                            673,75R$                                       5213404

3.5
PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE)  - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 

50CM
unid 2,00                            685,22R$                          1.370,44R$                                    34723+21014

3.6 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 262,48                        0,97R$                               254,60R$                                       CPU

TOTAL DO ITEM 3 - SINALIZAÇÃO 2.824,81R$                                    

TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: 89.395,08R$                                  

Fevereiro/2022

 R$ - UNITÁRIO TOTAL DATA BASE: DEZ/2021ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI

ANEL VIÁRIO

LOCAL: RUA SETE DE SETEMBRO

TRECHO: RUA HUMERO C. CUNHA - RUA RODRIGO VILANOVA

ÁREA: 81,66m X 7,50m + 142,13 (BOCAS)= 754,58 m²

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA m² 396,93R$                          -R$                                              CPU

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 754,58                        0,44R$                               332,01R$                                       CPU

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid 16.525,35R$                     -R$                                              CPU

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 16.137,69R$                     -R$                                              CPU

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 332,01R$                                       

2 CAPEAMENTO ASFÁLTICO

2.1 REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL m² 21,92R$                            -R$                                              97636

2.2 TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO - DMT 5 KM m³xkm -                              2,53R$                               -R$                                              93588

2.3 REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1ª CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ -                              11,46R$                            -R$                                              101230

2.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 4 KM m³xkm -                              2,53R$                               -R$                                              93588

2.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ -                              1,63R$                               -R$                                              100574

2.6 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² -                              2,64R$                               -R$                                              100576

2.7 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 30CM) m³ -                              124,06R$                          -R$                                              96400

2.8 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA RACHÃO m³ -                              7,68R$                               -R$                                              100974

2.9 TRANSPORTE DE BRITA RACHÃO ATÉ 30 KM - DMT 30 KM m³xkm -                              2,00R$                               -R$                                              95875

2.10 TRANSPORTE DE BRITA RACHÃO ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM m³xkm -                              0,79R$                               -R$                                              93590

2.11
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE (E= 20 CM)
m³ -                              136,54R$                          -R$                                              96396

2.12 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA m³ -                              7,68R$                               -R$                                              100974

2.13 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ATÉ 30 KM - DMT 30 KM m³xkm -                              2,00R$                               -R$                                              95875

2.14 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM m³xkm -                              0,79R$                               -R$                                              93590

2.15 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 m² -                              11,85R$                            -R$                                              96401 (CPU)

2.16 FRESAGEM DESCONTINUA m² 10,54R$                            -R$                                              96001+95875

2.17 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C m² -                              3,76R$                               -R$                                              96402 (CPU)

2.18 CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ -                              1.692,17R$                       -R$                                              95995 (CPU)

2.19 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE ton -                              4,88R$                               -R$                                              101002

2.20 TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM txkm -                              1,35R$                               -R$                                              95878

2.21 TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM txkm -                              0,53R$                               -R$                                              93596

2.22 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C m² 3,76R$                               -R$                                              96402 (CPU)

2.23 CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ -                              1.692,17R$                       -R$                                              95995 (CPU)

2.24 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE ton -                              4,88R$                               -R$                                              101002

2.25 TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM txkm -                              1,35R$                               -R$                                              95878

2.26 TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM txkm -                              0,53R$                               -R$                                              93596

2.27 LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 754,58                        3,00R$                               2.263,74R$                                    CPU

2.28 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C m² 754,58                        3,76R$                               2.837,22R$                                    96402 (CPU)

2.29
CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 5CM), 

EXCLUSIVE TRANSPORTE
m³ 37,72                          1.692,17R$                       63.828,65R$                                  95995 (CPU)

2.30 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE ton 96,36                          4,88R$                               470,23R$                                       101002

2.31 TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM txkm 2.890,80                     1,35R$                               3.902,58R$                                    95878

2.32 TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM txkm 1.927,20                     0,53R$                               1.021,41R$                                    93596

TOTAL DO ITEM 2 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO 74.323,83R$                                  

3 SINALIZAÇÃO

3.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 28,04                          2,15R$                               60,28R$                                          99814

3.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA EIXO  (L= 12CM) m 73,67                          4,89R$                               360,23R$                                       102512

3.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, BORDOS (L= 12 CM) m 4,89R$                               -R$                                              102512

3.4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 19,20                          41,59R$                            798,52R$                                       5213404

3.5
PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE)  - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 

50CM
unid 2,00                            685,22R$                          1.370,44R$                                    34723+21014

3.6 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 226,37                        0,97R$                               219,57R$                                       CPU

TOTAL DO ITEM 3 - SINALIZAÇÃO 2.809,04R$                                    

TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: 77.464,88R$                                  

Fevereiro/2022

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE  R$ - UNITÁRIO TOTAL DATA BASE: DEZ/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI

ANEL VIÁRIO

LOCAL: RUA RODRIGO VILANOVA

TRECHO: RUA SETE DE SETEMBRO ATÉ A RUA ANTONIO PORFÍLIO DA COSTA 

ÁREA: 460,56m X 8,50m + 18,88 (BOCAS)= 3.933,64 m²

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA m² 396,93R$                          -R$                                              CPU

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 3.933,64                     0,44R$                               1.730,80R$                                    CPU

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid 16.525,35R$                     -R$                                              CPU

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 16.137,69R$                     -R$                                              CPU

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 1.730,80R$                                    

2 CAPEAMENTO ASFÁLTICO

2.1 REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL m² 21,92R$                            -R$                                              97636

2.2 TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO - DMT 5 KM m³xkm -                              2,53R$                               -R$                                              93588

2.3 REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1ª CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ -                              11,46R$                            -R$                                              101230

2.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 4 KM m³xkm -                              2,53R$                               -R$                                              93588

2.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ -                              1,63R$                               -R$                                              100574

2.6 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² -                              2,64R$                               -R$                                              100576

2.7 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 30CM) m³ -                              124,06R$                          -R$                                              96400

2.8 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA RACHÃO m³ -                              7,68R$                               -R$                                              100974

2.9 TRANSPORTE DE BRITA RACHÃO ATÉ 30 KM - DMT 30 KM m³xkm -                              2,00R$                               -R$                                              95875

2.10 TRANSPORTE DE BRITA RACHÃO ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM m³xkm -                              0,79R$                               -R$                                              93590

2.11
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE (E= 20 CM)
m³ -                              136,54R$                          -R$                                              96396

2.12 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA m³ -                              7,68R$                               -R$                                              100974

2.13 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ATÉ 30 KM - DMT 30 KM m³xkm -                              2,00R$                               -R$                                              95875

2.14 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM m³xkm -                              0,79R$                               -R$                                              93590

2.15 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 m² -                              11,85R$                            -R$                                              96401 (CPU)

2.16 FRESAGEM DESCONTINUA m² 10,54R$                            -R$                                              96001+95875

2.17 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C m² -                              3,76R$                               -R$                                              96402 (CPU)

2.18 CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ -                              1.692,17R$                       -R$                                              95995 (CPU)

2.19 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE ton -                              4,88R$                               -R$                                              101002

2.20 TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM txkm -                              1,35R$                               -R$                                              95878

2.21 TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM txkm -                              0,53R$                               -R$                                              93596

2.22 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C m² 3,76R$                               -R$                                              96402 (CPU)

2.23 CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ -                              1.692,17R$                       -R$                                              95995 (CPU)

2.24 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE ton -                              4,88R$                               -R$                                              101002

2.25 TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM txkm -                              1,35R$                               -R$                                              95878

2.26 TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM txkm -                              0,53R$                               -R$                                              93596

2.27 LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 3.933,64                     3,00R$                               11.800,92R$                                  CPU

2.28 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C m² 3.933,64                     3,76R$                               14.790,48R$                                  96402 (CPU)

2.29
CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 5CM), 

EXCLUSIVE TRANSPORTE
m³ 196,68                        1.692,17R$                       332.815,99R$                                95995 (CPU)

2.30 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE ton 502,47                        4,88R$                               2.452,05R$                                    101002

2.31 TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM txkm 15.074,10                  1,35R$                               20.350,03R$                                  95878

2.32 TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM txkm 10.049,40                  0,53R$                               5.326,18R$                                    93596

TOTAL DO ITEM 2 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO 387.535,65R$                                

3 SINALIZAÇÃO

3.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 132,53                        2,15R$                               284,93R$                                       99814

3.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA EIXO  (L= 12CM) m 404,42                        4,89R$                               1.977,59R$                                    102512

3.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, BORDOS (L= 12 CM) m 4,89R$                               -R$                                              102512

3.4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 84,00                          41,59R$                            3.493,56R$                                    5213404

3.5
PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE)  - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 

50CM
unid 8,00                            685,22R$                          5.481,76R$                                    34723+21014

3.6 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1.180,09                     0,97R$                               1.144,68R$                                    CPU

TOTAL DO ITEM 3 - SINALIZAÇÃO 12.382,52R$                                  

TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: 401.648,97R$                                

Fevereiro/2022

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE  R$ - UNITÁRIO TOTAL DATA BASE: DEZ/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI

ANEL VIÁRIO

LOCAL: RUA ANTÔNIO PORFÍLIO DA COSTA

TRECHO: RUA RODRIGO VILA NOVA ATÉ A RUA RIO BRANCO 

ÁREA: 605,78m X 9,70m + 133,23 (BOCAS)= 6.009,30 m²

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA m² 396,93R$                          -R$                                              CPU

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 6.009,30                     0,44R$                               2.644,09R$                                    CPU

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid 16.525,35R$                     -R$                                              CPU

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 16.137,69R$                     -R$                                              CPU

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 2.644,09R$                                    

2 CAPEAMENTO ASFÁLTICO

2.1 REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL m² 21,01                          21,92R$                            460,53R$                                       97636

2.2 TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO - DMT 5 KM m³xkm 21,01                          2,53R$                               53,15R$                                          93588

2.3 REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1ª CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ 6,30                            11,46R$                            72,19R$                                          101230

2.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 4 KM m³xkm 31,50                          2,53R$                               79,69R$                                          93588

2.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ 7,87                            1,63R$                               12,82R$                                          100574

2.6 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² 21,01                          2,64R$                               55,46R$                                          100576

2.7 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 30CM) m³ 6,30                            124,06R$                          781,57R$                                       96400

2.8 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA RACHÃO m³ 8,82                            7,68R$                               67,73R$                                          100974

2.9 TRANSPORTE DE BRITA RACHÃO ATÉ 30 KM - DMT 30 KM m³xkm 264,60                        2,00R$                               529,20R$                                       95875

2.10 TRANSPORTE DE BRITA RACHÃO ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM m³xkm 176,40                        0,79R$                               139,35R$                                       93590

2.11
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE (E= 20 CM)
m³ 4,20                            136,54R$                          573,46R$                                       96396

2.12 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA m³ 6,16                            7,68R$                               47,30R$                                          100974

2.13 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ATÉ 30 KM - DMT 30 KM m³xkm 184,80                        2,00R$                               369,60R$                                       95875

2.14 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM m³xkm 123,20                        0,79R$                               97,32R$                                          93590

2.15 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 m² 21,01                          11,85R$                            248,96R$                                       96401 (CPU)

2.16 FRESAGEM DESCONTINUA m² 472,00                        10,54R$                            4.974,88R$                                    96001+95875

2.17 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C m² 472,00                        3,76R$                               1.774,72R$                                    96402 (CPU)

2.18 CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 18,88                          1.692,17R$                       31.948,16R$                                  95995 (CPU)

2.19 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE ton 48,23                          4,88R$                               235,36R$                                       101002

2.20 TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM txkm 1.446,90                     1,35R$                               1.953,31R$                                    95878

2.21 TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM txkm 964,60                        0,53R$                               511,23R$                                       93596

2.22 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C m² 3,76R$                               -R$                                              96402 (CPU)

2.23 CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ -                              1.692,17R$                       -R$                                              95995 (CPU)

2.24 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE ton -                              4,88R$                               -R$                                              101002

2.25 TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM txkm -                              1,35R$                               -R$                                              95878

2.26 TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM txkm -                              0,53R$                               -R$                                              93596

2.27 LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 6.009,30                     3,00R$                               18.027,90R$                                  CPU

2.28 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C m² 6.009,30                     3,76R$                               22.594,96R$                                  96402 (CPU)

2.29
CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 5CM), 

EXCLUSIVE TRANSPORTE
m³ 300,46                        1.692,17R$                       508.429,39R$                                95995 (CPU)

2.30 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE ton 767,61                        4,88R$                               3.745,93R$                                    101002

2.31 TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM txkm 23.028,30                  1,35R$                               31.088,20R$                                  95878

2.32 TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM txkm 15.352,20                  0,53R$                               8.136,66R$                                    93596

TOTAL DO ITEM 2 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO 637.009,03R$                                

3 SINALIZAÇÃO

3.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 181,17                        2,15R$                               389,51R$                                       99814

3.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA EIXO  (L= 12CM) m 539,75                        4,89R$                               2.639,37R$                                    102512

3.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, BORDOS (L= 12 CM) m 4,89R$                               -R$                                              102512

3.4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 116,40                        41,59R$                            4.841,07R$                                    5213404

3.5
PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE)  - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 

50CM
unid 10,00                          685,22R$                          6.852,20R$                                    34723+21014

3.6 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1.802,79                     0,97R$                               1.748,70R$                                    CPU

TOTAL DO ITEM 3 - SINALIZAÇÃO 16.470,85R$                                  

TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: 656.123,97R$                                

Fevereiro/2022

DATA BASE: DEZ/2021ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE  R$ - UNITÁRIO TOTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI

ANEL VIÁRIO

LOCAL: AV. RIO BRANCO

TRECHO: RUA ANTÔNIO PORFÍLIO DA COSTA ATÉ A AVENIDA JACOB ARNT

ÁREA: 539,25m X 7,20m + 40,23 (BOCAS)= 3.922,83 m²

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA m² 396,93R$                          -R$                                              CPU

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 3.922,83                     0,44R$                               1.726,04R$                                    CPU

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid 16.525,35R$                     -R$                                              CPU

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 16.137,69R$                     -R$                                              CPU

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 1.726,04R$                                    

2 CAPEAMENTO ASFÁLTICO

2.1 REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL m² 37,38                          21,92R$                            819,36R$                                       97636

2.2 TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO - DMT 5 KM m³xkm 37,38                          2,53R$                               94,57R$                                          93588

2.3 REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1ª CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ 11,21                          11,46R$                            128,46R$                                       101230

2.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 4 KM m³xkm 56,05                          2,53R$                               141,80R$                                       93588

2.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ 14,01                          1,63R$                               22,83R$                                          100574

2.6 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² 37,38                          2,64R$                               98,68R$                                          100576

2.7 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 30CM) m³ 11,21                          124,06R$                          1.390,71R$                                    96400

2.8 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA RACHÃO m³ 15,69                          7,68R$                               120,49R$                                       100974

2.9 TRANSPORTE DE BRITA RACHÃO ATÉ 30 KM - DMT 30 KM m³xkm 470,70                        2,00R$                               941,40R$                                       95875

2.10 TRANSPORTE DE BRITA RACHÃO ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM m³xkm 313,80                        0,79R$                               247,90R$                                       93590

2.11
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE (E= 20 CM)
m³ 7,47                            136,54R$                          1.019,95R$                                    96396

2.12 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA m³ 10,95                          7,68R$                               84,09R$                                          100974

2.13 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ATÉ 30 KM - DMT 30 KM m³xkm 328,50                        2,00R$                               657,00R$                                       95875

2.14 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM m³xkm 219,00                        0,79R$                               173,01R$                                       93590

2.15 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 m² 37,38                          11,85R$                            442,95R$                                       96401 (CPU)

2.16 FRESAGEM DESCONTINUA m² 525,57                        10,54R$                            5.539,50R$                                    96001+95875

2.17 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C m² 525,57                        3,76R$                               1.976,14R$                                    96402 (CPU)

2.18 CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 21,02                          1.692,17R$                       35.569,41R$                                  95995 (CPU)

2.19 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE ton 53,70                          4,88R$                               262,05R$                                       101002

2.20 TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM txkm 1.611,00                     1,35R$                               2.174,85R$                                    95878

2.21 TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM txkm 1.074,00                     0,53R$                               569,22R$                                       93596

2.22 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C m² 3,76R$                               -R$                                              96402 (CPU)

2.23 CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ -                              1.692,17R$                       -R$                                              95995 (CPU)

2.24 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE ton -                              4,88R$                               -R$                                              101002

2.25 TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM txkm -                              1,35R$                               -R$                                              95878

2.26 TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM txkm -                              0,53R$                               -R$                                              93596

2.27 LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 3.922,83                     3,00R$                               11.768,49R$                                  CPU

2.28 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C m² 3.922,83                     3,76R$                               14.749,84R$                                  96402 (CPU)

2.29
CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 5CM), 

EXCLUSIVE TRANSPORTE
m³ 196,14                        1.692,17R$                       331.902,22R$                                95995 (CPU)

2.30 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE ton 501,09                        4,88R$                               2.445,31R$                                    101002

2.31 TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM txkm 15.032,70                  1,35R$                               20.294,14R$                                  95878

2.32 TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM txkm 10.021,80                  0,53R$                               5.311,55R$                                    93596

TOTAL DO ITEM 2 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO 438.945,92R$                                

3 SINALIZAÇÃO

3.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 86,40                          2,15R$                               185,76R$                                       99814

3.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA EIXO  (L= 12CM) m 4,89R$                               -R$                                              102512

3.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, BORDOS (L= 12 CM) m 4,89R$                               -R$                                              102512

3.4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 86,40                          41,59R$                            3.593,37R$                                    5213404

3.5
PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE)  - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 

50CM
unid 5,00                            685,22R$                          3.426,10R$                                    34723+21014

3.6 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1.176,84                     0,97R$                               1.141,53R$                                    CPU

TOTAL DO ITEM 3 - SINALIZAÇÃO 8.346,76R$                                    

TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: 449.018,72R$                                

Fevereiro/2022

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE  R$ - UNITÁRIO TOTAL DATA BASE: DEZ/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI

ANEL VIÁRIO

LOCAL: AV. JACOB ARNT E RUA NAVEGANTES

TRECHO: AV. RIO BRANCO ATÉ A BALSA

ÁREA: 161,78m X 8,00m + 14,12 (BOCAS)= 1.308,36 m²

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA m² 396,93R$                          -R$                                              CPU

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 1.308,36                     0,44R$                               575,67R$                                       CPU

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid 16.525,35R$                     -R$                                              CPU

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 16.137,69R$                     -R$                                              CPU

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 575,67R$                                       

2 CAPEAMENTO ASFÁLTICO

2.1 REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL m² 21,92R$                            -R$                                              97636

2.2 TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO - DMT 5 KM m³xkm -                              2,53R$                               -R$                                              93588

2.3 REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1ª CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ -                              11,46R$                            -R$                                              101230

2.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 4 KM m³xkm -                              2,53R$                               -R$                                              93588

2.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ -                              1,63R$                               -R$                                              100574

2.6 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² -                              2,64R$                               -R$                                              100576

2.7 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 30CM) m³ -                              124,06R$                          -R$                                              96400

2.8 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA RACHÃO m³ -                              7,68R$                               -R$                                              100974

2.9 TRANSPORTE DE BRITA RACHÃO ATÉ 30 KM - DMT 30 KM m³xkm -                              2,00R$                               -R$                                              95875

2.10 TRANSPORTE DE BRITA RACHÃO ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM m³xkm -                              0,79R$                               -R$                                              93590

2.11
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE (E= 20 CM)
m³ -                              136,54R$                          -R$                                              96396

2.12 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA m³ -                              7,68R$                               -R$                                              100974

2.13 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ATÉ 30 KM - DMT 30 KM m³xkm -                              2,00R$                               -R$                                              95875

2.14 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM m³xkm -                              0,79R$                               -R$                                              93590

2.15 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 m² -                              11,85R$                            -R$                                              96401 (CPU)

2.16 FRESAGEM DESCONTINUA m² 10,54R$                            -R$                                              96001+95875

2.17 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C m² -                              3,76R$                               -R$                                              96402 (CPU)

2.18 CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ -                              1.692,17R$                       -R$                                              95995 (CPU)

2.19 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE ton -                              4,88R$                               -R$                                              101002

2.20 TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM txkm -                              1,35R$                               -R$                                              95878

2.21 TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM txkm -                              0,53R$                               -R$                                              93596

2.22 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C m² 3,76R$                               -R$                                              96402 (CPU)

2.23 CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ -                              1.692,17R$                       -R$                                              95995 (CPU)

2.24 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE ton -                              4,88R$                               -R$                                              101002

2.25 TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM txkm -                              1,35R$                               -R$                                              95878

2.26 TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM txkm -                              0,53R$                               -R$                                              93596

2.27 LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 1.308,36                     3,00R$                               3.925,08R$                                    CPU

2.28 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C m² 1.308,36                     3,76R$                               4.919,43R$                                    96402 (CPU)

2.29
CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 5CM), 

EXCLUSIVE TRANSPORTE
m³ 65,41                          1.692,17R$                       110.684,83R$                                95995 (CPU)

2.30 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE ton 167,10                        4,88R$                               815,44R$                                       101002

2.31 TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM txkm 5.013,00                     1,35R$                               6.767,55R$                                    95878

2.32 TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM txkm 3.342,00                     0,53R$                               1.771,26R$                                    93596

TOTAL DO ITEM 2 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO 128.883,59R$                                

3 SINALIZAÇÃO

3.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 36,22                          2,15R$                               77,87R$                                          99814

3.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA EIXO  (L= 12CM) m 141,83                        4,89R$                               693,56R$                                       102512

3.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, BORDOS (L= 12 CM) m 4,89R$                               -R$                                              102512

3.4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 19,20                          41,59R$                            798,52R$                                       5213404

3.5
PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE)  - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 

50CM
unid 2,00                            685,22R$                          1.370,44R$                                    34723+21014

3.6 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 392,50                        0,97R$                               380,72R$                                       CPU

TOTAL DO ITEM 3 - SINALIZAÇÃO 3.321,11R$                                    

TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: 132.780,37R$                                

Fevereiro/2022

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE  R$ - UNITÁRIO TOTAL DATA BASE: DEZ/2021


