
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI

ANEL VIÁRIO

% mês Quant. R$ % mês Quant. R$ % mês Quant. R$ % mês Quant. R$ % mês Quant. R$ % mês Quant. R$ % mês Quant. R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA m² 2,88                    1.143,15                   0,03% 100,00% 2,88                      1.143,15                 -                         -                           -                         -                           -                         -                           -                         -                           -                         -                           -                         -                           

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 29.827,26          13.123,96                0,36% 14,29% 4.261,04              1.874,85                 14,29% 4.261,04               1.874,85                 14,29% 4.261,04               1.874,85                 14,29% 4.261,04               1.874,85                 14,29% 4.261,04               1.874,85                 14,29% 4.261,04               1.874,85                 14,29% 4.261,04               1.874,85                 

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid 1,00                    16.525,35                0,46% 50,00% 0,50                      8.262,68                 -                         -                           -                         -                           -                         -                           -                         -                           -                         -                           50,00% 0,50                       8.262,68                 

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 7,00                    112.963,83              3,11% 14,29% 1,00                      16.137,69               14,29% 1,00                       16.137,69               14,29% 1,00                       16.137,69               14,29% 1,00                       16.137,69               14,29% 1,00                       16.137,69               14,29% 1,00                       16.137,69               14,29% 1,00                       16.137,69               

TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES 143.756,29R$         3,96% MÊS 1 27.418,37               MÊS 2 18.012,54               MÊS 3 18.012,54               MÊS 4 18.012,54               MÊS 5 18.012,54               MÊS 6 18.012,54               MÊS 7 26.275,22               

2 CAPEAMENTO ASFÁLTICO

2.1 REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL m² 385,00               8.439,18                   0,23% 18,00% 69,30                    1.519,05                 18,00% 69,30                     1.519,05                 18,00% 69,30                     1.519,05                 18,00% 69,30                     1.519,05                 18,00% 69,30                     1.519,05                 10,00% 38,50                     843,92                    -                         -                           

2.2 TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO - DMT 5 KM m³xkm 385,00               974,04                      0,03% 18,00% 69,30                    175,33                    18,00% 69,30                     175,33                    18,00% 69,30                     175,33                    18,00% 69,30                     175,33                    18,00% 69,30                     175,33                    10,00% 38,50                     97,40                       -                         -                           

2.3
REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1ª CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 

KM
m³ 115,49               1.323,50                   0,04% 18,00% 20,79                    238,23                    18,00% 20,79                     238,23                    18,00% 20,79                     238,23                    18,00% 20,79                     238,23                    18,00% 20,79                     238,23                    10,00% 11,55                     132,35                    -                         -                           

2.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 4 KM m³xkm 577,45               1.460,93                   0,04% 18,00% 103,94                  262,97                    18,00% 103,94                   262,97                    18,00% 103,94                   262,97                    18,00% 103,94                   262,97                    18,00% 103,94                   262,97                    10,00% 57,75                     146,09                    -                         -                           

2.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ 144,35               235,27                      0,01% 18,00% 25,98                    42,35                       18,00% 25,98                     42,35                       18,00% 25,98                     42,35                       18,00% 25,98                     42,35                       18,00% 25,98                     42,35                       10,00% 14,44                     23,53                       -                         -                           

2.6 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² 385,00               1.016,39                   0,03% 18,00% 69,30                    182,95                    18,00% 69,30                     182,95                    18,00% 69,30                     182,95                    18,00% 69,30                     182,95                    18,00% 69,30                     182,95                    10,00% 38,50                     101,64                    -                         -                           

2.7
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 

30CM)
m³ 115,49               14.327,67                0,39% 18,00% 20,79                    2.578,98                 18,00% 20,79                     2.578,98                 18,00% 20,79                     2.578,98                 18,00% 20,79                     2.578,98                 18,00% 20,79                     2.578,98                 10,00% 11,55                     1.432,77                 -                         -                           

2.8 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA RACHÃO m³ 161,68               1.241,68                   0,03% 18,00% 29,10                    223,50                    18,00% 29,10                     223,50                    18,00% 29,10                     223,50                    18,00% 29,10                     223,50                    18,00% 29,10                     223,50                    10,00% 16,17                     124,17                    -                         -                           

2.9 TRANSPORTE DE BRITA RACHÃO ATÉ 30 KM - DMT 30 KM m³xkm 4.850,40            9.700,80                   0,27% 18,00% 873,07                  1.746,14                 18,00% 873,07                   1.746,14                 18,00% 873,07                   1.746,14                 18,00% 873,07                   1.746,14                 18,00% 873,07                   1.746,14                 10,00% 485,04                   970,08                    -                         -                           

2.10 TRANSPORTE DE BRITA RACHÃO ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM m³xkm 3.233,60            2.554,53                   0,07% 18,00% 582,05                  459,82                    18,00% 582,05                   459,82                    18,00% 582,05                   459,82                    18,00% 582,05                   459,82                    18,00% 582,05                   459,82                    10,00% 323,36                   255,45                    -                         -                           

2.11
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE (E= 20 CM)
m³ 76,99                  10.512,20                0,29% 18,00% 13,86                    1.892,20                 18,00% 13,86                     1.892,20                 18,00% 13,86                     1.892,20                 18,00% 13,86                     1.892,20                 18,00% 13,86                     1.892,20                 10,00% 7,70                       1.051,22                 -                         -                           

2.12 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA m³ 112,91               867,13                      0,02% 18,00% 20,32                    156,08                    18,00% 20,32                     156,08                    18,00% 20,32                     156,08                    18,00% 20,32                     156,08                    18,00% 20,32                     156,08                    10,00% 11,29                     86,71                       -                         -                           

2.13 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ATÉ 30 KM - DMT 30 KM m³xkm 3.387,30            6.774,60                   0,19% 18,00% 609,71                  1.219,43                 18,00% 609,71                   1.219,43                 18,00% 609,71                   1.219,43                 18,00% 609,71                   1.219,43                 18,00% 609,71                   1.219,43                 10,00% 338,73                   677,46                    -                         -                           

2.14 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM m³xkm 2.258,20            1.783,97                   0,05% 18,00% 406,48                  321,11                    18,00% 406,48                   321,11                    18,00% 406,48                   321,11                    18,00% 406,48                   321,11                    18,00% 406,48                   321,11                    10,00% 225,82                   178,40                    -                         -                           

2.15 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 m² 385,00               4.562,23                   0,13% 18,00% 69,30                    821,20                    18,00% 69,30                     821,20                    18,00% 69,30                     821,20                    18,00% 69,30                     821,20                    18,00% 69,30                     821,20                    10,00% 38,50                     456,22                    -                         -                           

2.16 FRESAGEM DESCONTINUA m² 2.145,05            22.608,81                0,62% 18,00% 386,11                  4.069,59                 18,00% 386,11                   4.069,59                 18,00% 386,11                   4.069,59                 18,00% 386,11                   4.069,59                 18,00% 386,11                   4.069,59                 10,00% 214,51                   2.260,88                 -                         -                           

2.17 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C m² 2.145,05            8.065,38                   0,22% 18,00% 386,11                  1.451,77                 18,00% 386,11                   1.451,77                 18,00% 386,11                   1.451,77                 18,00% 386,11                   1.451,77                 18,00% 386,11                   1.451,77                 10,00% 214,51                   806,54                    -                         -                           

2.18 CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 85,79                  145.171,25              4,00% 18,00% 15,44                    26.130,83               18,00% 15,44                     26.130,83               18,00% 15,44                     26.130,83               18,00% 15,44                     26.130,83               18,00% 15,44                     26.130,83               10,00% 8,58                       14.517,13               -                         -                           

2.19 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE ton 219,16               1.069,49                   0,03% 18,00% 39,45                    192,51                    18,00% 39,45                     192,51                    18,00% 39,45                     192,51                    18,00% 39,45                     192,51                    18,00% 39,45                     192,51                    10,00% 21,92                     106,95                    -                         -                           

2.20 TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM txkm 6.574,80            8.875,97                   0,24% 18,00% 1.183,46              1.597,67                 18,00% 1.183,46               1.597,67                 18,00% 1.183,46               1.597,67                 18,00% 1.183,46               1.597,67                 18,00% 1.183,46               1.597,67                 10,00% 657,48                   887,60                    -                         -                           

2.21 TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM txkm 4.383,20            2.323,08                   0,06% 18,00% 788,98                  418,15                    18,00% 788,98                   418,15                    18,00% 788,98                   418,15                    18,00% 788,98                   418,15                    18,00% 788,98                   418,15                    10,00% 438,32                   232,31                    -                         -                           

2.22 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C m² 4.772,33            17.943,96                0,49% 18,00% 859,02                  3.229,91                 18,00% 859,02                   3.229,91                 18,00% 859,02                   3.229,91                 18,00% 859,02                   3.229,91                 18,00% 859,02                   3.229,91                 10,00% 477,23                   1.794,40                 -                         -                           

2.23 CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 95,44                  161.500,70              4,45% 18,00% 17,18                    29.070,13               18,00% 17,18                     29.070,13               18,00% 17,18                     29.070,13               18,00% 17,18                     29.070,13               18,00% 17,18                     29.070,13               10,00% 9,54                       16.150,07               -                         -                           

2.24 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE ton 243,83               1.189,89                   0,03% 18,00% 43,89                    214,18                    18,00% 43,89                     214,18                    18,00% 43,89                     214,18                    18,00% 43,89                     214,18                    18,00% 43,89                     214,18                    10,00% 24,38                     118,99                    -                         -                           

2.25 TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM txkm 7.314,90            9.875,11                   0,27% 18,00% 1.316,68              1.777,52                 18,00% 1.316,68               1.777,52                 18,00% 1.316,68               1.777,52                 18,00% 1.316,68               1.777,52                 18,00% 1.316,68               1.777,52                 10,00% 731,49                   987,51                    -                         -                           

2.26 TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM txkm 4.876,60            2.584,59                   0,07% 18,00% 877,79                  465,23                    18,00% 877,79                   465,23                    18,00% 877,79                   465,23                    18,00% 877,79                   465,23                    18,00% 877,79                   465,23                    10,00% 487,66                   258,46                    -                         -                           

2.27 LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 29.827,26          89.481,78                2,47% 14,00% 4.175,82              12.527,45               14,00% 4.175,82               12.527,45               14,50% 4.324,95               12.974,86               15,50% 4.623,23               13.869,68               16,00% 4.772,36               14.317,08               16,00% 4.772,36               14.317,08               10,00% 2.982,73               8.948,18                 

2.28 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C m² 29.827,26          112.150,47              3,09% 14,00% 4.175,82              15.701,07               14,00% 4.175,82               15.701,07               14,50% 4.324,95               16.261,82               15,50% 4.623,23               17.383,32               16,00% 4.772,36               17.944,08               16,00% 4.772,36               17.944,08               10,00% 2.982,73               11.215,05               

2.29
CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO 

(E= 5CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE
m³ 1.491,33            2.523.583,85           69,56% 14,00% 208,79                  353.301,74            14,00% 208,79                   353.301,74            14,50% 216,24                   365.919,66            15,50% 231,16                   391.155,50            16,00% 238,61                   403.773,42            16,00% 238,61                   403.773,42            10,00% 149,13                   252.358,39            

2.30 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE ton 3.810,00            18.592,76                0,51% 14,00% 533,40                  2.602,99                 14,00% 533,40                   2.602,99                 14,50% 552,45                   2.695,95                 15,50% 590,55                   2.881,88                 16,00% 609,60                   2.974,84                 16,00% 609,60                   2.974,84                 10,00% 381,00                   1.859,28                 

2.31 TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM txkm 114.300,00       154.304,98              4,25% 14,00% 16.002,00            21.602,70               14,00% 16.002,00             21.602,70               14,50% 16.573,50             22.374,22               15,50% 17.716,50             23.917,27               16,00% 18.288,00             24.688,80               16,00% 18.288,00             24.688,80               10,00% 11.430,00             15.430,50               

2.32 TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM txkm 76.200,00          40.385,97                1,11% 14,00% 10.668,00            5.654,04                 14,00% 10.668,00             5.654,04                 14,50% 11.049,00             5.855,97                 15,50% 11.811,00             6.259,83                 16,00% 12.192,00             6.461,76                 16,00% 12.192,00             6.461,76                 10,00% 7.620,00               4.038,60                 

TOTAL CAPEAMENTO ASFÁLTICO 3.385.482,16R$      93,32% MÊS 1 491.846,80            MÊS 2 491.846,80            MÊS 3 506.539,30            MÊS 4 535.924,29            MÊS 5 550.616,79            MÊS 6 514.858,20            MÊS 7 293.849,98            

3 SINALIZAÇÃO

3.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 1.270,11            2.730,70                   0,08% -                        -                           -                         -                           -                         -                           -                         -                           -                         -                           -                         -                           100,00% 1.270,11               2.730,70                 

3.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA EIXO  (L= 12CM) m 2.789,17            13.638,99                0,38% -                        -                           -                         -                           -                         -                           -                         -                           -                         -                           -                         -                           100,00% 2.789,17               13.638,99               

3.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, BORDOS (L= 12 CM) m 3.300,08            16.137,40                0,44% -                        -                           -                         -                           -                         -                           -                         -                           -                         -                           -                         -                           100,00% 3.300,08               16.137,40               

3.4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 539,40               22.433,61                0,62% -                        -                           -                         -                           -                         -                           -                         -                           -                         -                           -                         -                           100,00% 539,40                   22.433,61               

3.5
PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE)  - SUPORTE METÁLICO H= 

2,20M, L = 50CM
unid 51,00                  34.946,22                0,96% -                        -                           -                         -                           -                         -                           -                         -                           -                         -                           -                         -                           100,00% 51,00                     34.946,22               

3.6 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 8.948,15            8.679,66                   0,24% -                        -                           -                         -                           -                         -                           -                         -                           -                         -                           -                         -                           100,00% 8.948,15               8.679,66                 

TOTAL SINALIZAÇÃO 98.566,58R$           2,72% MÊS 1 -                           MÊS 2 -                           MÊS 3 -                           MÊS 4 -                           MÊS 5 -                           MÊS 6 -                           MÊS 7 98.566,58               

TOTAIS 3.627.805,03R$      100,0% 14,3% 519.265,16            14,1% 509.859,34            14,5% 524.551,84            15,3% 553.936,83            15,7% 568.629,33            14,7% 532.870,75            11,5% 418.691,78            

ACUMULADO (R$) 14,3% 519.265,16            28,4% 1.029.124,50         42,8% 1.553.676,34         58,1% 2.107.613,17         73,8% 2.676.242,51         88,5% 3.209.113,25         100,0% 3.627.805,03         

UNID.  QUANTIDADE TOTAL %
MÊS 6 MÊS 7MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

MÊS 4 MÊS 5
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS


