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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
914436

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23
1. OBRA CIVIL  263.294,28 % Período: 27,22% 36,57% 36,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  3.217,42 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. ALVENARIA  3.370,80 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 80,00%

1.3. INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS E DRENAGEM 4.229,82 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  64.210,11 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5. PAVIMENTAÇÃO  92.916,89 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 80,00%

1.6. PINTURA  565,00 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 20,00% 80,00%

1.7. PAISAGISMO  2.622,90 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Revitalização da Praça Ori Ramos Porto

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIRevitalização da Praça Ori Ramos Porto de Taquari-RS0

Item Descrição

1.7. PAISAGISMO  2.622,90 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 30,00% 70,00%

1.8. ACESSÓRIOS  91.578,00 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 20,00% 80,00%

1.9. SERVIÇOS FINAIS  583,34 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 100,00%

%: 27,22% 36,57% 36,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 65.006,30 87.350,52 86.499,18 - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 6.651,05 8.937,17 8.850,06 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 71.657,35 96.287,69 95.349,24 - - - - - - - - - 

%: 27,22% 63,79% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 65.006,30 152.356,82 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 

Acumulado: Contrapartida: 6.651,05 15.588,22 24.438,28 24.438,28 24.438,28 24.438,28 24.438,28 24.438,28 24.438,28 24.438,28 24.438,28 24.438,28 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 71.657,35 167.945,04 263.294,28 263.294,28 263.294,28 263.294,28 263.294,28 263.294,28 263.294,28 263.294,28 263.294,28 263.294,28 

Local Responsável Técnico
Nome: ENGENHEIRO CIVIL SÉRGIO VINÍCIUS NOSCHANG
CREA/CAU: CREA RS 152282

Data ART/RRT: 
segunda-feira, 28 de março de 2022

TAQUARI/RS

Total:    R$ 263.294,28
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