
Obra: Reforma do Centro de Cultura e Turismo

Endereço: Rua Osvaldo Aranha, Centro, Taquari/RS

Área: 386,12 m²

Item Descrição  Total  Total 

 Valor  (%)  Valor  (%)  Valor  (%)  Valor  (%)  Valor  (%)  Valor  (%)  Valor  (%)  Valor  (%) 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$               17.870,66 17.870,66R$          100% -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                       R$               17.870,66 

2 DEMOLIÇÕES  R$                 9.819,97 4.909,99R$            50% 2.454,99R$             25% -R$                      -R$                      2.454,99R$             25% -R$                      -R$                      -R$                       R$                 9.819,97 

3 FUNDAÇÕES  R$               83.068,01 -R$                     83.068,01R$           100% -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                       R$               83.068,01 

4 SUPRAESTRUTURA  R$             126.729,45 -R$                     -R$                      76.037,67R$           60% 50.691,78R$           40% -R$                      -R$                      -R$                      -R$                       R$             126.729,45 

5 COBERTURA E FORRO  R$             135.596,78 -R$                     -R$                      -R$                      67.798,39R$           50% 67.798,39R$           50% -R$                      -R$                      -R$                       R$             135.596,78 

6 ESQUADRIAS E CORRIMÃOS  R$             210.679,46 -R$                     -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      84.271,78R$           40% 84.271,78R$           40% 42.135,89R$           20%  R$             210.679,46 

7 DIVISÓRIAS  R$               21.452,44 -R$                     -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      21.452,44R$           100% -R$                      -R$                       R$               21.452,44 

8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  R$               19.210,64 -R$                     5.763,19R$             30% 7.684,26R$             40% 2.881,60R$             15% 2.881,60R$             15% -R$                      -R$                      -R$                       R$               19.210,64 

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$               57.071,63 -R$                     -R$                      -R$                      -R$                      14.267,91R$           25% 14.267,91R$           25% 14.267,91R$           25% 14.267,91R$           25%  R$               57.071,63 

10 PISO  R$               12.219,31 -R$                     -R$                      -R$                      -R$                      12.219,31R$           100% -R$                      -R$                      -R$                       R$               12.219,31 

11 AR CONDICIONADO  R$               27.701,85 -R$                     -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      5.540,37R$             20% 22.161,48R$           80%  R$               27.701,85 

12 REVESTIMENTOS  R$               52.390,01 -R$                     -R$                      10.478,00R$           20% 15.717,00R$           30% 15.717,00R$           30% 10.478,00R$           20% -R$                      -R$                       R$               52.390,01 

13 PINTURA  R$               53.064,56 -R$                     -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      15.919,37R$           30% 21.225,82R$           40% 15.919,37R$           30%  R$               53.064,56 

14 LOUÇAS E METAIS  R$               17.119,79 -R$                     -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      11.983,85R$           70% 5.135,94R$             30%  R$               17.119,79 

15 ELEVADOR  R$             150.722,44 -R$                     -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      150.722,44R$         100% -R$                       R$             150.722,44 

16 SERVIÇOS FINAIS  R$                    754,49 -R$                     -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      754,49R$                100%  R$                    754,49 

 R$             995.471,49  R$          22.780,65  R$          91.286,19  R$          94.199,93  R$        137.088,77  R$        115.339,20  R$        146.389,50  R$        288.012,18  R$        100.375,07  R$             995.471,49 
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