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OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
930668/2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24
1. Construção de Pista de Caminhada  520.471,48 % Período: 1,10% 10,40% 35,29% 29,16% 21,80% 2,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.740,79 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. TERRAPLENAGEM  8.948,46 % Período: 33,60% 33,17% 33,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 80,00%

1.3. DRENAGEM  151.008,34 % Período: 0,00% 33,87% 41,34% 24,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. PAVIMENTAÇÃO  346.101,91 % Período: 0,00% 0,00% 34,18% 33,04% 32,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5. SINALIZAÇÃO  7.072,71 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 80,00%

1.6. ACESSÓRIOS  4.599,27 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 20,00% 80,00%

%: 1,10% 10,40% 35,29% 29,16% 21,80% 2,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 3.691,33 34.752,98 117.973,30 97.478,59 72.857,98 7.495,82 - - - - - - 
Período: Contrapartida: 2.056,56 19.362,01 65.726,73 54.308,48 40.591,54 4.176,16 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 5.747,88 54.115,00 183.700,03 151.787,07 113.449,52 11.671,98 - - - - - - 

%: 1,10% 11,50% 46,80% 75,96% 97,76% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 3.691,33 38.444,31 156.417,61 253.896,20 326.754,18 334.250,00 334.250,00 334.250,00 334.250,00 334.250,00 334.250,00 334.250,00 

Acumulado: Contrapartida: 2.056,56 21.418,57 87.145,30 141.453,78 182.045,32 186.221,48 186.221,48 186.221,48 186.221,48 186.221,48 186.221,48 186.221,48 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 5.747,88 59.862,88 243.562,91 395.349,98 508.799,50 520.471,48 520.471,48 520.471,48 520.471,48 520.471,48 520.471,48 520.471,48 

Local Responsável Técnico
Nome: ENGENHEIRO CIVIL SÉRGIO VINÍCIUS NOSCHANG
CREA/CAU: CREA RS 152282

Data ART/RRT: 
segunda-feira, 27 de março de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Construção de Pista de Caminhada

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIPista de Caminhada

TAQUARI/RS

1083.855-92

Total:    R$ 520.471,48

Item Descrição
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