
OBRA:

ENDEREÇO:

FONTE:

ITEM DESCRIÇÃO  TOTAL  TOTAL 

 Valor  (%)  Valor  (%)  Valor  (%) 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$            2.507,08 2.507,08R$        100% -R$                  -R$                   R$            2.507,08 

2 ABRIGO DA SUBESTAÇÃO  R$            7.966,29 5.576,40R$        70% 2.389,89R$         30% -R$                   R$            7.966,29 

3
 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA 
SUBESTAÇÃO 

 R$         123.887,48 24.777,50R$      20% 49.554,99R$       40% 49.554,99R$       40%  R$         123.887,48 

4  RADIER PARA GERADORES  R$            7.060,20 -R$                 7.060,20R$         100% -R$                   R$            7.060,20 

5  SPDA  R$           56.939,57 -R$                 22.775,83R$       40% 34.163,74R$       60%  R$           56.939,57 

 R$         198.360,62  R$     32.860,98  R$      81.780,91  R$      83.718,73  R$         198.360,62 

ENG. CIVIL E ENG. DE SEGURANÇA - CREA RS 111653

TAQUARI, 15 DE MAIO DE 2025

________________________________________________

FLÁVIO DE ANDRADE

 MÊS 1  MÊS 2 

TOTAL DO ORÇAMENTO

 MÊS 3 

RUA FARRAPOS, BAIRRO PINHEIROS, TAQUARI/RS

SINAPI - RIO GRANDE DO SUL ABRIL/2025 NÃO DESONERADO  ORSE - FEV/2025

CRONOGRAMA

CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO E SPDA PARA PRÉDIO INDUSTRIAL EM TAQUARI/RS
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