
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 172.323,62

11,57% 11,05% 11,05% 11,05% 11,05% 11,05% 11,05% 11,05% 11,05%

161.511,18 18.679,15 17.854,00 17.854,00 17.854,00 17.854,00 17.854,00 17.854,00 17.854,00 17.854,00

100,00%

825,14 825,14

11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11%

129.046,62 14.338,51 14.338,51 14.338,51 14.338,51 14.338,51 14.338,51 14.338,51 14.338,51 14.338,51

11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11%

16.861,50 1.873,50 1.873,50 1.873,50 1.873,50 1.873,50 1.873,50 1.873,50 1.873,50 1.873,50

11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11%

6.323,12 702,57 702,57 702,57 702,57 702,57 702,57 702,57 702,57 702,57

11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11%

8.454,80 939,42 939,42 939,42 939,42 939,42 939,42 939,42 939,42 939,42

10.812,44 1.201,38 1.201,38 1.201,38 1.201,38 1.201,38 1.201,38 1.201,38 1.201,38 1.201,38

11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11%

715,66 715,66 715,66 715,66 715,66 715,66 715,66 715,66 715,66

11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11%

485,72 485,67 485,67 485,67 485,67 485,67 485,67 485,67 485,67

2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 4.263.125,40

11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11%

2.705.323,83 300.591,54 300.591,54 300.591,54 300.591,54 300.591,54 300.591,54 300.591,54 300.591,54 300.591,54

11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11%

1.314.516,90 146.057,43 146.057,43 146.057,43 146.057,43 146.057,43 146.057,43 146.057,43 146.057,43 146.057,43

11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11%

1.046.417,04 116.268,56 116.268,56 116.268,56 116.268,56 116.268,56 116.268,56 116.268,56 116.268,56 116.268,56

11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11%

344.389,89 38.265,54 38.265,54 38.265,54 38.265,54 38.265,54 38.265,54 38.265,54 38.265,54 38.265,54

11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11%

192.281,52 21.364,61 21.364,61 21.364,61 21.364,61 21.364,61 21.364,61 21.364,61 21.364,61 21.364,61

2.3 BRAÇOS 903.348,11

11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11%

869.181,63 96.575,74 96.575,74 96.575,74 96.575,74 96.575,74 96.575,74 96.575,74 96.575,74 96.575,74

11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11%

34.166,49 3.796,28 3.796,28 3.796,28 3.796,28 3.796,28 3.796,28 3.796,28 3.796,28 3.796,28

RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SINAPICOMPOSIÇÃOCOMP.04 100,00%

2.1.2 COMP. 02 COMPOSIÇÃO MISTA LUMINÁRIA BASE TELEGESTÃO  BRM7 LED, 4000ºK, 50W

192.281,52

2.3.2 COMP.06 COMPOSIÇÃO MISTA BRAÇO SEÇÃO CIRCULAR Ø33 a 60,3mm, GALVANIZADO (IP-B6, P. Alegre). 
POSTE COM TR

1,00

0,00%

2.3.1 COMP.05 COMPOSIÇÃO MISTA BRAÇO SEÇÃO CIRCULAR Ø33 a 60,3mm, GALVANIZADO (IP-B3, P. Alegre). 100,00%

2.1.3 COMP.03 COMPOSIÇÃO MISTA LUMINÁRIA BASE TELEGESTÃO  BRM7 LED, 4000ºK, 80W

2.2

2.2.1

RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W

2.1.1 COMP.01 COMPOSIÇÃO MISTA LUMINÁRIA BASE TELEGESTÃO  BRM7 LED, 4000ºK, 30W 100,00%

 1.1.5 97053 COMPOSIÇÃO SINAPI SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. 
AF_11/2017

100,00%

LUMINÁRIAS LED2.1 100,00%

100,00%

6.440,941.2.1

1.2.2 mercado INSUMO

 1.1.4 COMP.10 COMP.10 SINAPI PODA DE ÁRVORES C/ LICENCIAMENTO AMBIENTAL 100%

 1.1.3 mercado mercado INSUMO ESCRITÓRIO, ALMOXARIFADO, GUARDA DE VEÍCULOS, FERRAMENTAS 100,00%

MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

100,00%

100,00%

 1.1.2 COMP. 08 COMP. 08 MISTA ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS (ACOMPANHAMENTO, DESLOCAMENTOS  E 
ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO)

100,00%

 1.1.1 4813 COMP.09 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

 1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

B) CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item Código Tipo Banco Descrição TOTAL POR ETAPA MÊS 1

Obra: Bancos BDI 1: Encargos Sociais: VIGÊNCIA 10/2020
PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA DE TAQUARI-RS

SINAPI - 05/2021 - Rio Grande do Sul 24,90%

MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9

BDI 2:
13,00%

Não Desonerado: 
Horista: 111,10%
Mensalista: 69,16%

11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11%

RETIRADA E DESTINAÇÃO DE LÂMPADAS EXISTENTES 4.371,50

97665 COMPOSIÇÃO SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS E BRAÇOS EXISTENTES. AF_12/2017

1.2 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS E BRAÇOS EXISTENTES. AF_12/2017



2.4 FIXAÇÕES 462.171,94

11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11%

462.171,94 51.352,44 51.352,44 51.352,44 51.352,44 51.352,44 51.352,44 51.352,44 51.352,44 51.352,44

100,00% 11,13% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11%
4.435.449,02 493.561,52 492.735,94 492.735,94 492.735,94 492.735,94 492.735,94 492.735,94 492.735,94 492.735,94

11,13% 22,24% 33,35% 44,45% 55,56% 66,67% 77,78% 88,89% 100,00%
493.561,52 986.297,46 1.479.033,40 1.971.769,33 2.464.505,27 2.957.241,21 3.449.977,15 3.942.713,09 4.435.449,02

Porcentagem 
Desembolso

Porcentagem  acumulada
Desembolso Acumulado

2.4.1 COMP.07 COMPOSIÇÃO MISTA CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA 
INSTALACAO DE BRAÇO DE LUMINÁRIA

100,00%


