

Plano de Ação para a Implantação dos Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle

Decreto nº 10.540, de 05, de novembro de 2020

Ordem	Objetivos	2021				2022				2023			
		1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri
1	Criação de uma Comissão Especial para a implantação do SIAFIC		X										
2	Realização de diagnóstico dos sistemas atuais das entidades municipais		X										
3	Decisão sobre o Sistema Único			X									
4	Planejamento para adoção do Sistema Único			X									
5	Desenvolvimento do Projeto escolhido					X							
6	Implantação do SIAFIC									X			

Notas:

- a) Os períodos marcados com "x" destacam o início de atividades até a sua final implementação
- b) A responsabilidade pela gestão e acompanhamento do cronograma é definida cfe Port. nº 222/2021.
- c) Integra o cronograma o conjunto de ações a cada objetivo
- d) O Cronograma sofrerá revisão obrigatória a cada trimestre, ou a qualquer tempo caso necessário

Taquari, 04 de maio de 2021.

Prefeito

Coordenador de Controle Interno

Coordenador Contábil

2. Realização de diagnóstico dos sistemas atuais utilizados pelas entidades municipais

Ordem	Ações	2021											
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
1	O quê	A equipe deverá elaborar um <i>check list</i> com todos os requisitos mínimos impostos pelo Decreto nº 10.540/2020 e a Portaria MF nº 548/2010 que o sistema deverá atender.											
	Justificativa												
	Quem	Comissão Especial SIAFIC											
	Como												
	Custo												
2	O quê	Realizar a avaliação da situação atual do fornecimento do SIAFIC nas entidades do Município											
	Justificativa												
	Quem	Comissão Especial SIAFIC											
	Como												
	Custo												
3	O quê	Avaliar a situação atual dos sistemas em uso, quanto a aderência aos padrões mínimos de qualidade exigidos pelo SIAFIC											
	Justificativa												
	Quem	Comissão Especial SIAFIC											
	Como												
	Custo												
4	O quê	Reunir-se com a empresa prestadora do serviço a fim de tomar conhecimento das medidas que estão em andamento adotadas ou planejadas pela empresa que fornece o <i>software</i> atualmente para o Executivo											
	Justificativa												
	Quem												
	Como												
	Custo												

5	O quê	Elaborar Parecer com os dados coletados e as conclusões da Comissão, manifestando a opinião quanto a melhor decisão a ser tomada: realizar a adaptação do sistema atual; ou contratação de nova empresa de <i>software</i> ou elaboração de um SIAFIC por equipe interna própria																	
	Justificativa																		
	Quem																		
	Como																		
	Custo																		

3. Decisão sobre o Sistema Único

Ordem	Ações	2021											
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
1	O quê	Avaliar as considerações realizadas no diagnóstico e os dados inseridos no relatório elaborado pela Comissão											
	Justificativa												
	Quem	Prefeito Municipal											
	Como												
	Custo												
2	O quê	Promover reuniões de discussão com os representantes da administração direta do município, para a tomada de decisão quanto ao Sistema Único e Integrado a ser utilizado											
	Justificativa												
	Quem	Ordenadores de Despesa											
	Como												
	Custo												
3	O quê	Diante destes dados avaliar o que será melhor para o ente, decidindo se este deverá propor adequações ao sistema atual ou se o melhor é o desenvolvimento de um software que atenda aos padrões exigidos											
	Justificativa												
	Quem	Ordenadores de Despesa											
	Como												
	Custo												
4	O quê	Quantificar o custo das mudanças para alocação de recursos na LOA											
	Justificativa												
	Quem	Ordenadores de Despesa											
	Como												
	Custo												
5	O quê												
	Justificativa												
	Quem												
	Como												
	Custo												

4. Planejamento para adoção do Sistema Único

4.1 Se a opção for permanecer com a empresa que já presta serviços aos Poder Executivo:

Ordem	Ações	2021											
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
1	O quê	Promover reunião com a empresa de <i>software</i> para alinhamento e entendimento quanto as ações evolutivas que estão em curso para adequação a todos os padrões mínimos de qualidade exigidos pelo Decreto nº 10.540/ e Portaria MF nº 548/2010.											
	Justificativa												
	Quem												
	Como												
	Custo												
2	O quê	Estipular juntamente a empresa um cronograma para a atualização do sistema bem como seja estipulada uma data para que a Comissão realize nova verificação quanto ao atendimento dos padrões mínimos exigidos pelo SIAFIC											
	Justificativa												
	Quem												
	Como												
	Custo												
3	O quê	Elaborar termo aditivo ao contrato já firmado com a empresa											
	Justificativa												
	Quem												
	Como												
	Custo												
4	O quê												
	Justificativa												
	Quem												
	Como												
	Custo												
5	O quê												
	Justificativa												
	Quem												
	Como												
	Custo												

5. Desenvolvimento do Projeto escolhido

Ordem		Ações	2022											
			jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
1	O quê	Elaboração do Plano de Desenvolvimento do Sistema	X											
	Justificativa													
	Quem													
	Como													
	Custo													
2	O quê	Desenvolvimento da Solução	X											
	Justificativa													
	Quem													
	Como													
	Custo													
3	O quê	Estudo e definição da estrutura de gestão da administração financeira, orçamentária e contábil	X											
	Justificativa													
	Quem													
	Como													
	Custo													
4	O quê	Elaboração de normas, procedimentos e manuais												
	Justificativa													
	Quem	Unidade Central de Controle Interno												
	Como													
	Custo													
5	O quê	Definição do plano de testes do sistema e escolha das entidades (unidades gestores) onde serão executados	X											
	Justificativa													
	Quem													
	Como													
	Custo													
6	O quê													
	Justificativa													
	Quem													
	Como													
	Custo													

6. Implantação do SIAFIC

Ordem		Ações	2022											
			jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
1	O quê	Realizar a execução dos testes necessários do sistema	X											
	Justificativa													
	Quem													
	Como													
	Custo													
2	O quê	Processamento em paralelo com o sistema antigo (se for o caso)	X											
	Justificativa													
	Quem													
	Como													
	Custo													
3	O quê	Promover ajustes que porventura forem necessários	X											
	Justificativa													
	Quem													
	Como													
	Custo													
4	O quê	Promover treinamento dos usuários que irão trabalhar com o sistema em todas as entidades	X											
	Justificativa													
	Quem													
	Como													
	Custo													
5	O quê													
	Justificativa													
	Quem													
	Como													
	Custo													

